



Helsingin keskustakirjasto Oodin aikajana

Ideasta suunnitteluun, 1998–2014

1998 Kulttuuriministeri Claes Anderssonin ehdotus uuden city-kirjaston rakentamisesta kaupungin keskustaan

1998–2010 Useita tutkimuksia ja opiskelijaprojekteja mahdollisesta uudesta kirjastosta

2010 Alustava hankesuunnitelma valmistuu 29.4. ja julkaistaan 9.6.

2011 Kaupunginjohtajan päätös keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailun valmistelun käynnistämisestä 19.10.

2012 Avoimen ja anonyymin kansainvälisen keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailun ensimmäinen vaihe 5.1.–16.4. — kilpailuun ottaa osaa 544 ehdotusta

2012 Arkkitehtuurikilpailun toinen vaihe käynnistyy 21.11. — mukana kuusi raadin valitsemaa ehdotusta

o Toisen vaiheen ehdotusten näyttely: 23.3.–5.4.

2013 Voittaja julkistetaan 14.6. Musiikkitalossa. Voittaja: "Käännös", Arkkitehtitoimisto ALA

2014 Monitieteellinen suunnittelutiimi aloittaa rakennuksen toteutussuunnitteluprosessin

2015 Kaupunginhallitus hyväksyy projektin 28.1.

Suunnittelusta toteutukseen, 2015–2018

2015 Rakentaminen alkaa 1.9.

2015 Perustusten ja kellarin rakentaminen alkaa ja kestää vuoden 2016 syksyyn

2016 Maanpäällisten osien rakentaminen alkaa marraskuussa

2017 Teräsrakenteiden pystyttäminen alkaa 27.1.

2017 Ilmanvaihto- ja sähkötyöt alkavat 8.5.

2017 Sisätilojen rakentaminen (välikatot, seinät jne.) alkaa syyskuussa

2018 Työmaa on avoinna yleisölle ensimmäistä kertaa 22.5.

2018 Projekti on esillä vuoden 2018 Venetsian arkkitehtuuribiennaalin Suomen paviljongin Mind-Building-näyttelyssä 26.5.–25.11.

2018 Huonekalut ja laitteet saapuvat lokakuussa

2018 Luovutus asiakkaalle marraskuussa

2018 Keskustakirjasto avautuu 5.12.

2019 Elokvateatteri ja länsipuolen julkisivu valmistuvat alkuvuodesta

2019 Kaikki tilat käytössä