



Tidslinjen för Helsingfors centrumbibliotek Ode

Från idé till planering, 1998–2014

1998 Kulturminister Claes Andersson lämnar ett förslag om att bygga ett nytt city-bibliotek i stadens centrum

1998–2010 Olika undersökningsrapporter och studentprojekt om det möjliga framtida biblioteket

2010 Den preliminära projektplanen färdigställs den 29 april och offentliggörs den 9 juni

2011 Borgmästarens beslut den 19 oktober om att starta förberedningen av en arkitekttävling för centrumbiblioteket

2012 Den första fasen i den öppna, internationella arkitekttävlingen med anonyma bidrag pågår den 5 januari–16 april, tävlingen lockar 544 bidrag

2012 Arkitekttävlingens andra fas börjar den 21 november; i tävlingens andra fas deltar sex kandidater som juryn har valt ut

o Utställning med bidragen från den andra fasen: 23 mars–5 april

2013 Vinnaren offentliggörs den 14 juni i Musikhuset. Vinnare: "Käännös" av arkitektbyrån ALA

2014 Ett mångdisciplinärt planeringsteam inleder processen för byggnadens genomförandefas

2015 Stadsfullmäktige godkänner projektet den 28 januari

Från planering till förverkligande, 2015–2018

2015 Byggandet inleds den 1 september

2015 Grundläggningsarbetena inleds och pågår fram till hösten 2016

2016 Ovanjordiska byggnadsarbeten börjar i november

2017 Uppförandet av stålstommen startar den 27 januari

2017 Arbetena med ventilation och el startar den 8 maj

2017 Invändiga byggnadsarbeten (innertak, väggar m.m.) september

2018 Byggplatsen är för första gången öppen för allmänheten den 22 maj

2018 Projektet presenteras i Finlands paviljong på utställningen Mind-Building på arkitekturbiennalen i Venedig 26 maj–25 november 2018

2018 Arbeten med inredning och utrustning startar i oktober

2018 Överlåtelse till kunden i november

2018 Centrumbiblioteket öppnar den 5 december

2019 Biografen och västfasaden färdigställs under början av året

2019 Alla utrymmen i bruk